



中华人民共和国国家标准

GB/T 19016—2021/ISO 10006:2017

代替 GB/T 19016—2005

质量管理 项目质量管理指南

Quality management—Guidelines for quality management in projects

(ISO 10006:2017, IDT)

2021-08-20 发布

2021-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 项目质量管理体系	3
4.1 项目环境和特性	3
4.1.1 总则	3
4.1.2 组织	3
4.1.3 项目阶段和过程	3
4.1.4 项目管理过程	4
4.2 质量管理原则	4
4.3 项目质量管理过程	4
4.4 项目质量计划	4
5 项目管理职责	4
5.1 最高管理者的承诺	4
5.2 战略过程	5
5.2.1 质量管理原则在战略过程中的应用	5
5.2.2 以顾客为关注焦点	5
5.2.3 领导作用	5
5.2.4 全员积极参与	6
5.2.5 过程方法	6
5.2.6 改进	6
5.2.7 循证决策	7
5.2.8 关系管理	7
5.3 管理评审和进展评价	7
5.3.1 管理评审	7
5.3.2 进展评价	7
6 项目资源管理	8
6.1 与资源有关的过程	8
6.1.1 总则	8
6.1.2 资源策划	8
6.1.3 资源控制	8
6.2 与人员有关的过程	9
6.2.1 总则	9
6.2.2 项目组织结构的建立	9

6.2.3	人员分配	9
6.2.4	团队建设	10
7	项目产品/服务的实现	10
7.1	总则	10
7.2	相互依存的过程	10
7.2.1	总则	10
7.2.2	项目启动和项目管理计划的制定	10
7.2.3	相互作用的管理	11
7.2.4	变更的管理	11
7.2.5	过程和项目的关闭	12
7.3	与范围有关的过程	12
7.3.1	总则	12
7.3.2	方案设计	12
7.3.3	范围的确定和控制	13
7.3.4	活动的确定	13
7.3.5	活动的控制	13
7.4	与时间有关的过程	13
7.4.1	总则	13
7.4.2	活动相关性的策划	13
7.4.3	持续时间的估计	14
7.4.4	进度计划的制定	14
7.4.5	进度计划的控制	14
7.5	与费用有关的过程	14
7.5.1	总则	14
7.5.2	费用估算	15
7.5.3	预算	15
7.5.4	费用控制	15
7.6	与沟通有关的过程	15
7.6.1	总则	15
7.6.2	沟通的策划	16
7.6.3	信息管理	16
7.6.4	沟通的控制	16
7.7	与风险有关的过程	16
7.7.1	总则	16
7.7.2	风险识别	17
7.7.3	风险评估	17
7.7.4	风险处理	17
7.7.5	风险控制	18
7.8	采购过程	18
7.8.1	总则	18
7.8.2	采购的策划和控制	18
7.8.3	采购要求的文件	18
7.8.4	外部供方的管理和开发	18

7.8.5 签订合同	19
7.8.6 合同控制	19
8 项目的测量、分析和改进	19
8.1 总则	19
8.2 测量和分析	19
8.3 改进	20
8.3.1 发起组织的改进	20
8.3.2 项目组织的改进	20
附录 A (资料性) 项目质量管理过程概述	21
附录 B (资料性) 本文件、GB/T 19001—2016 和 GB/T 37507—2019 之间的对照表	23
参考文献	25

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 19000 族标准之一。

本文件代替 GB/T 19016—2005《质量管理体系 项目质量管理指南》。与 GB/T 19016—2005 相比，除编辑性修改外，本文件对术语和内容做了技术性修改，以与 GB/T 19000—2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001—2016《质量管理体系 要求》和 GB/T 37507—2019《项目管理指南》保持一致。

本文件使用翻译法等同采用 ISO 10006:2017《质量管理 项目质量管理指南》。

本文件做了下列编辑性修改：

- 将“以顾客为关注焦点”(5.2.2)、“领导作用”(5.2.3)、“全员积极参与”(5.2.4)、“过程方法”(5.2.5)、“改进”(5.2.6)、“循证决策”(5.2.7)和“关系管理”(5.2.8)的概念表述，分别按 ISO 10006:2017 引用的 ISO 9000:2015 修改，并与 GB/T 19000—2016 保持一致；
- 将引言和第1章中“项目特性”修改为“项目环境和特性”，将第1章中“项目质量管理原则”修改为“质量管理原则”，以与 4.1、4.2 标题及内容保持一致；
- 删除了 7.8.1 的“NOTE 3 The terms ‘purchase’, ‘acquisition’ or ‘procurement’ are also often used in this context”，本文件将这 3 个英文词均翻译为“采购”；
- 删除了表 B.1 “ISO 21500:2012”一列中的“引言”，以与等同采用 ISO 21500:2012 的 GB/T 37507—2019 保持一致。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(SAC/TC 151)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、中创新海(天津)认证服务有限公司、中国质量协会、中国设备监理协会、南京三方化工设备监理有限公司、海信集团控股股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、深圳大学、中国质量认证中心、华夏认证中心有限公司、北京军友诚信检测认证有限公司、安徽国科检测科技有限公司、华杰工程咨询有限公司、广东坚美铝型材厂(集团)有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、无限极(中国)有限公司、东风柳州汽车有限公司、广州汽车集团股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、泸州老窖股份有限公司。

本文件主要起草人：谷艳君、张婧姝、李镜、殷红、胡章喜、段一泓、刘伟丽、夏益亮、吴桂玲、于洁、彭洁、陈硕颖、谭卫、李明、杨明举、邵栋梁、周玉焕、孙红梅、史惠萍、许恩永、许乃平、崔恩成、林小慰、杜娟。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- GB/T 19016—2000、GB/T 19016—2005。